

CONTRATTO DI APPALTO
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

□ □ □ □ □ □ □

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 10
(dieci) del mese di Agosto (08) con la presente
scrittura privata, da valere fra le parti ad ogni
effetto di legge

fra

la **Dott.ssa ALESSANDRA ATZEI**, nata a Roma il
15/02/1967, domiciliata per la carica in Rimini
Via E. Novelli n° 13 presso l'ACER di Rimini, la
quale interviene a questo atto non in proprio, ma
esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse dell'ACER di Rimini, codice
fiscale e partita IVA 02528490408, nella sua
qualità di Direttore Generale,

ed

il **Geom. LUIGI SANTILLO** nato a Sepino (CB) il
11/10/1969 C.F. SNTLGU69R11I618F, il quale
interviene in qualità di socio e Legale
Rappresentante della ditta "IMPRESA EDILE GEOM.
SANTILLO LUCIANO & C. s.n.c. di SASNTILLO LUIGI",
con sede legale in Sepino (CB), Contrada Guado
Cavalli s.n., C.F. e P. IVA 00798950705, iscritta
alla Camera di Commercio del Molise, al numero
00798950705, REA n° CB-80288,

PREMESSO

- la Regione Emilia-Romagna tramite Delibera di Giunta Regionale n. 1851 del 08/11/2021 facendo seguito al Decreto Legge n. 59 del 06/05/2021 recante: "Misure Urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazione di interesse al programma "Sicuro, Verde e Sociale. Riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica" parte del Piano Nazionale per gli investimenti complementari;
- Con Determina Dirigenziale n° 24741 del 28/12/2021 avente titolo: "Programma "Sicuro, Verde e Sociale. Riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica" parte del Piano Nazionale per gli investimenti complementari - Approvazione elenco interventi ammessi a finanziamento e di Riserva", è stata comunicata la graduatoria degli interventi finanziati e in riserva. L'intervento proposto per il Comune di Gemmano e ubicato in Via Cà Marazzano, 36/38 si è classificato al primo posto della graduatoria provinciale e pertanto interamente finanziato.
- In data 30/03/2022 con Prot. n. I-2022-0001266, è stata siglata la Convenzione tra il Comune di Gemmano e l'ACER della Provincia di Rimini al

fine di espletare tutte le funzioni di Stazione Appaltante per l'intervento oggetto del presente contratto.

- Con atto in data 20/09/2022 Prot. n. U-2022-0003342 in pari data, il R.U.P., Ing. Filippo Renzetti, ha proceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in contraddittorio con i Progettisti, alla verifica, riesame e validazione del Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento di cui trattasi.
- Con Delibera Urgente n° 4 del 21/09/2022, il C.d.A. di ACER Rimini approvava il Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento di *"Ristrutturazione edilizia e miglioramento sismico di un edificio di proprietà comunale sito in Comune di Gemmano, località Marazzino, via Ca' Marazzino n. 36/38"* con un importo dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, pari ad € 563.537,50
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 28/09/2022, il Comune di Gemmano approvava in linea tecnica il Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento di *"Ristrutturazione edilizia e miglioramento sismico di un edificio di proprietà comunale sito in Comune di Gemmano, località Marazzino, via Ca' Marazzino n. 36/38"*.

- con determina a contrarre del RUP n. 4292 del 29/11/2022 si è provveduto ad avviare la procedura di affidamento ai sensi ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del L. 120/2020 così come modificato dal D.L 77/21;
- con Determina a Contrarre del RUP n. 739 del 17/03/2023, si è provveduto ad avviare una nuova procedura di affidamento, ai sensi ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del L. 120/2020 così come modificato dal D.L 77/21, a seguito di gara andata deserta così come riportato nell'apposito verbale di gara n° 1 del 10/01/2023;
- che il RUP, Ing. Filippo Renzetti, con Verbale per motivate ragioni di urgenza del 29/03/2023 Prot. n° U-2023-0002292, consegnava i lavori di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

L'ACER di Rimini affida in appalto all'Impresa "IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C. s.n.c. di SASNTILLO LUIGI", con sede legale in Sepino

(CB), Contrada Guado Cavalli s.n., che accetta, a mezzo come sopra, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia e miglioramento sismico del fabbricato di proprietà comunale sito in comune di Gemmano, località Marazzano, via Ca' Marazzano 36/38, come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2.

Art. 2

(Documenti contrattuali)

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) tutti gli elaborati componenti il progetto definitivo/esecutivo;
- b) capitolato speciale d'appalto;
- c) Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 ed All.to XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) il Piano Operativo del piano di sicurezza (di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

Detti documenti, ad esclusione delle eventuali proposte integrative, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono

depositati agli atti del contratto presso l'ACER di Rimini.

Art. 3

(Ammontare del contratto)

1. **L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad € 525.869,49** (Euro cinquecentoventimilaottocentosessantanove/49) di cui € 495.018,25 (quattrocentonovantacinquemiladiciotto/25) per lavori veri e propri, € 30.851,24 € (trentamilaottocentocinquantuno/24) di oneri della sicurezza comprensivi del ponteggio e non soggetti a ribasso d'asta;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"**, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

Art. 4

(Invariabilità e variabilità del corrispettivo)

1. È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 Comma 1, Lettera a) primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 29 del Decreto Legge 27/01/2022 n° 4 e s.m.i. convertito

in Legge all'art. 29 della LEGGE 28 marzo 2022,
n. 25.

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.L.gs 50/2016 e successive modifiche.

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere apportata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere in situazione originaria; non potendo così, in alcun caso, vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 5

(Domicilio dell'appaltatore)

L'appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede sita in Sepino (CB), Contrada Guado Cavalli s.n. ed ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 6

(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. La cessione di credito è ammessa esclusivamente ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

(Pagamenti)

1. È prevista un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto a seguito di richiesta dell'appaltatore subordinata alla costituzione di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione. Per tutto quanto non descritto nel presente paragrafo, si fa riferimento all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i

pagamenti in acconto al maturare di ciascun stato d'avanzamento lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%, **non inferiore al 20%** (venti per cento), dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto. **I pagamenti devono riportare sempre il Codice CUP: F89J21032060001 e CIG: 9744911AF2;**

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile. La liquidazione della rata di salto ha carattere provvisorio, quindi, può essere rettificata o corretta qualora la Direzione Lavori, a seguito di ulteriori

accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 8

**(Liquidazione corrispettivo. Modi della
riscossione - Obblighi dell'appaltatore relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 - lettera a), del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante la seguente modalità: accreditamento bancario in c/c bancario o postale.

2. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro n° 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate operare su di essi. Gli stessi soggetti devono provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, la Stazione Appaltante verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con al quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'obbligo di trasmettere ad ACER Rimini i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti corredati del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione, in caso di conto corrente nuovo, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione.

Art. 9

(Consegna dei lavori)

I lavori, sono stati consegnati prima della stipula del presente contratto, in via d'urgenza con Verbale di Consegna lavori in data 29/06/2023 con Prot. n. U-2023-0002292 del 30/06/2023, firmato in contraddittorio dal R.U.P. e dall'appaltatore.

Art. 10

(Termine per ultimazione dei lavori)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 270 (duecentosettanta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque **entro e non oltre il 26/03/2024**. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori. Eventuali proroghe rispetto la scadenza del termine contrattuale, potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., su richiesta dell'Appaltatore, dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori esclusivamente nel caso in cui l'Appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.

Non è previsto alcun tipo di premio di

accelerazione.

Art. 11

(Penale per i ritardi)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale, nella misura e con le modalità indicate dal Capitolato Speciale d'appalto Art.16 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente contratto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'ammontare contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva piena e incondizionata facoltà di risolvere il contratto. I lavori potranno essere sospesi qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 107 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Art. 12

(Verifiche e controlli)

L'ACER Rimini ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare, per mezzo di tecnici di fiducia, il regolare andamento degli stessi.

Qualora, dai soggetti sopra citati, vengano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, mediante lettera raccomandata o posta elettronica pec, all'appaltatore medesimo ed alla

Direzione Lavori. L'Appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero, presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dall'ACER di Rimini, nel corso dell'appalto, non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'ACER Rimini.

Art. 13

(Regolare esecuzione / collaudo, gratuita manutenzione)

1. Il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione come previsto dall'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per importi inferiori a un milione di Euro Tale Certificato viene emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del Certificato di Regolare Esecuzione con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salvo le maggiori responsabilità di cui all'art. 1668 del Codice Civile, l'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate (ovvero in caso di subappalto, delle opere realizzate dal subappaltatore) adoperandosi per le sostituzioni

e/o ripristini che si rendessero necessari e/o opportuni. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 14

**(Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza ed assistenza)**

L'appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda la posizione contributiva INPS ed INAIL, la denuncia ed i relativi versamenti saranno effettuati dall'appaltatore nella sede di provenienza.

L'obbligo di cui sopra è esteso anche ai subappaltatori quando la presenza in cantiere dell'impresa subappaltatrice sia complessivamente superiore a 30 giorni lavorativi.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono obbligate a tenere, nell'ambito del cantiere, il registro delle presenze, nonché l'elenco degli eventuali subappaltatori presenti non tenuti all'obbligo del registro.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016

s.m.i.

Art. 15

(Subappalto)

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare le seguenti, che si intendono qui integralmente trascritte:

- l'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, i lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dal D.Lgs 50/2016 e successive modifiche.

Art. 16

(Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche) mediante polizza assicurativa n° 2005321 rilasciata REVO INSURANCE s.p.a. Agenzia PALAZZO GIOVANNA di Campobasso dell'importo di € 21.034,80;

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore;

3. Lo svincolo, nei termini e nelle entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto Garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

4. È sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

Art. 17

(Assicurazioni a carico dell'impresa)

L'appaltatore ha prodotto ai sensi dell'art. 103 comma 7, del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e del Capitolato Speciale una polizza assicurativa che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori è stata rilasciata da REVO INSURANCE s.p.a. Agenzia PALAZZO GIOVANNA di Campobasso n° 2005887 per una somma assicurata di € 525.869,49 e per un massimale per sinistro pari ad € 500.000,00.

Art. 18

(Controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente esclusiva del Foro di Rimini ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 19

(Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative, le norme del codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e le linee guida ANAC specifiche per settore.

Art. 20

(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.

Art. 21

(Trattamento dei dati personali)

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui alla normativa vigente in materia di privacy. Si informa, inoltre, che titolare del trattamento dei dati è l'ACER di Rimini con sede in via Ermete Novelli 13 a Rimini.

Approvazione in forma specifica

L'impresa IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C. s.n.c. di SASNTILLO LUIGI, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli di cui ai punti sottoelencati:

Art. 2 (Documenti contrattuali)

Art. 3 (Ammontare del contratto)

Art. 4 (Invariabilità e variabilità del corrispettivo)

Art. 5 (Domicilio dell'appaltatore)

Art. 6 (Cessione del contratto e cessione dei crediti)

- Art. 7 (Pagamenti)
- Art. 8 (Liquidazione corrispettivo, modi della riscossione)
- Art. 9 (Consegna dei Lavori)
- Art. 10 (termine per inizio e ultimazione dei lavori)
- Art. 11 (Penale per i ritardi)
- Art. 12 (Verifiche e controlli)
- Art. 13 (Regolare esecuzione / collaudo, gratuita manutenzione)
- Art. 14 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, assistenza e previdenza)
- Art. 15 (Subappalto)
- Art. 16 (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)
- Art. 17 (Assicurazioni a carico dell'impresa)
- Art. 18 (Controversie)
- Art. 19 (Richiamo norme legislative e regolamentari)

del presente atto.

nel nome, per conto e nell'interesse dell'ACER di
Rimini

Alessandra Atzei
(firmato digitalmente)

il Legale Rappresentante
"IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C. s.n.c.
di SASNTILLO LUIGI"

Luigi Santillo
(firmato digitalmente)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE